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к решению Совета депутатов
Советского района
от 28.09.2016 № 25/3



Информация
заместителя Главы Советского района Е.А. Петрова «О ходе реализации районной программы по благоустройству «Реальные дела -2016» на  территории  Советского района»


Программа «Реальные дела» формировалась администрацией района при участии Совета депутатов Советского района по устным и письменным обращениям, заявкам и предложениям жителей Советского района города Челябинска, поступавшим в адрес органов местного самоуправления Советского района и города Челябинска, а также  администрации области, 
в том числе с использованием Интернет ресурсов.
На Советский район были выделены денежные средства в размере  30 млн. рублей из областного бюджета, которые были распределены следующим образом: 
- 4 млн. руб. направлены в Управление Администрации города Челябинска по культуре, физической культуре и работе с молодежью для проведения работ по реконструкции стадиона и сквера, расположенного 
в Новосинеглазово;
- 26 млн. руб. направлены на благоустройство и обеспечение жизнедеятельности территории Советского района. 
На территории района запланировано благоустройство на 1700 объектах.
Для реализации программы «Реальные дела» администрацией района были проведены аукционы в электронной форме с последующим заключением муниципальных контрактов на выполнение работ 
по благоустройству территории района.
1. Благоустройство территории района (заключено 5 контрактов) - 8 537 249,98 руб;
2. Грейдирование дорожного полотна улиц частного сектора 
с грунтовым покрытием (заключено 2 контракта) - 4 103 747,89 руб.;
3. Организация 6 парковочных мест для маломобильных групп населения - 49 300 руб.;
4. Омолаживающая обрезка зеленых насаждений (заключено 
2 контракта) - 2 038 977,77 руб.;
5. Обрезка зеленых насаждений для обеспечения треугольника видимости и видимости дорожных знаков, светофорных объектов - 224 640 руб.;
6. Уборка несанкционированных свалок мусора на территории района - 2 188 709,28 руб.
7. Монтаж и установка малых архитектурных форм на детских игровых площадках - 1 352 967,55 руб.
8. Установка Площадки ГТО по ул. Орджоникидзе, 29 - 149 650 руб.;
9. Выполнение работ по валке сухих деревьев и корчеванию пней - 494 010 руб.;
10. Установка и ремонт ограждений детско-спортивных площадок - 469 508,67 руб.;
11. Оказание услуг по проведению строительного контроля 
за выполнением работ по благоустройству – 137 200 руб.


Структура расходования средств по заключенным контрактам.

	№ п/п
	Вид работ
	Распределение финансовых средств в %

	1
1
	Текущий ремонт дорог (заключено 8 контрактов) 
	65 %

	22
	Обрезка зеленых насаждений (заключено 3 контракта)
	12%;

	33
	Уборка свалок мусора на территории района
	11 %.

	44
	Монтаж и установка малых архитектурных форм 
	7 %;

	55
	Валка сухих деревьев и корчевание пней 
	2 %

	66
	Установка и ремонт ограждений детских спортивных площадок 
	2 %

	77
	Оказание услуг по проведению строительного контроля за выполнением работ по благоустройству
	1 %.


Объем финансовых средств на текущий ремонт улично-дорожной сети (грейдирование с отсыпкой щебнем, ремонт асфальтобетонного покрытия) района в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличился на  5%.
На сегодняшний день работы по текущему ремонту улично-дорожной (грейдирование с отсыпкой щебнем, ремонт асфальтобетонного покрытия) сети района выполнены на 100% 
Объем финансовых средств на уборку несанкционированных свалок мусора на территории района в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличился на 40%.
На сегодняшний день работы по уборки несанкционированных свалок мусора с территории района выполнены на 50 % 
Объем финансовых средств на обрезку зеленых насаждений 
на территории района в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась 
на 10%.
В настоящее время наблюдается несвоевременный вывоз спила деревьев с дворовых территорий.
На сегодняшний день работы по обрезке зеленых насаждений 
на территории района выполнены на 80 % 
На гостевых маршрутах Советского района расположено большое количество сухостойных деревьев и пней, что портит эстетический облик самого района и города Челябинска. В связи с чем, администрацией района  было принято решение о необходимости выполнения работ по сносу сухостойных деревьев и корчевки пней с привлечением спецтехники. 
В настоящий момент, данный вид работ выполнен на 100 %. 
В 2016 году на территории района ведутся работы по установке малых архитектурных форм на дворовых территориях.
В настоящее время работы установке малых архитектурных форм выполнены с нарушением сроков, не в полном объеме, в связи с чем принято решение привлечь подрядную организацию к ответственности предусмотренной контрактом.
В настоящее время работы по установки малых архитектурных форм выполнены на 25 %.
Выполнение контрактов в % соотношении.
В настоящее время работы по контрактам выполнены в следующем объеме: 


	№ п/п
	Работы
	Выполнение

	1
	Текущий ремонт  улично-дорожной сети
	100%;

	2
	Грейдирование  дорожного полотна улиц частного сектора с грунтовым покрытием
	100%;

	3
	Омолаживающая обрезка зеленых насаждений
	80%;

	4
	Уборка несанкционированных свалок мусора
	50%;

	5
	Установка малых архитектурных форм
	25%

	6
	Валка сухих деревьев и корчевание пней
	100%

	7
	Устройство и ремонт ограждений спортивных площадок
	100%

	8
	Обрезка зеленых насаждений для обеспечения треугольника видимости и видимости дорожных знаков, светофорных объектов 
	70%

	9
	Оказание услуг по проведению строительного контроля за выполнением работ по благоустройству
	40%



За счет выделенных средств были проведены электронные аукционы, 
с начальной максимальной ценой контракта: - 25 740 007,28 руб.
Контракты были заключены на общую сумму: - 19 547 011,14 руб.
Экономия средств составила: - 6 192 996,14 руб.
По результатам проведенных аукционов сэкономленные денежные средства  в размере  6 192 996.14 рублей,  были направлены на следующие виды работ:
1. Текущий ремонт улично-дорожной сети – 6 055 996 руб.
2. Монтаж и установка малых архитектурных форм на детских игровых площадках – 137 000 руб. 
При проведении аукционов падение максимальной цены контракта составило от 0% до 55%. 
Минимальное падение цены контракта 0% отмечено по следующим видам работ:
- Грейдирование  дорожного полотна улиц частного сектора 
с грунтовым покрытием;
- Уборка несанкционированных свалок мусора;
- Устройство и ремонт ограждений спортивных площадок.
	
Максимальное падение цены контракта 55% было отмечено 
по контракту: 
- Омолаживающая обрезка зеленых насаждений.





Заместитель Главы Советского района                                                                 Е.А. Петров
от 28.09.2016 № 25/3		SR1s25r03p

